



CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em Vias do Município
PROP.: Prefeitura Municipal de Pedranópolis
LOCAL: Diversas Ruas do Município

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS DE EXECUÇÃO - 240 DIAS							
		1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
		30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS	30 DIAS
1	CAPITAÇÃO DE RECURSOS								
2	REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO								
3	CONTRATAÇÃO								
4	FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA								
5	PRESTAÇÃO DE CONTAS								

Pedranópolis/SP, 13 de novembro de 2023

GUILHERME PASCHOALATO MIGUEL
Eng.º Civil - CREA: 5070404297

MARCOS ADRIANO DA SILVA
Prefeito Municipal