PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO I CNPJ 63.893.929/0001-07

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	PROPONENTE:	**Prefeitura Municipal de Pedranópolis**	**Municipio de Pedranópolis - SP.**
	OBJETO:	**Implantação do Parque Ecoturístico e Urbanístico do Angico**	

ITEM	DESCRIÇÃO	1°	2°	mês 3°		mês 4°		mês 5°		mê6°		mês 7°		mês 8°		mês 9°		mês 10°		mês 11°		12°	Total
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		Total
	LICITAÇÃO																						
	PRESTAÇÃO DE CONTAS																						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - GERAL			100,00	15.273,13																		15.273,13
2	MURO DE CONTENÇÃO DO LAGO			15,00	16.371,45	25,00	27.285,75	30,00	32.742,90	20,00	21.828,60	10,00	10.914,30										109.143,01
3	SERVIÇOS PRELIMINARES - TRILHA ECOLÓGICA									100,00	1.848,88												1.848,88
4	EXECUÇAO DAS CALÇADAS - TRILHA ECOLÓGICA											80,00	70.235,67	20,00	17.558,92								87.794,59
5	SERVIÇOS PRELIMINARES - PISTA DE CAMINHADA									100,00	3.326,56												3.326,56
6	EXECUÇAO DAS CALÇADAS - PISTA DE CAMINHADA											80,00	48.018,16	20,00	12.004,54								60.022,70
7	SERVIÇOS PRELIMINARES - QUIOSQUES											100,00	735,26										735,26
8	QUIOSQUES													100,00	121.194,36								121.194,36
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUIOSQUES															100,00	4.966,94						4.966,94
10	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - QUIOSQUES															100,00	16.761,32						16.761,32
11	LIXEIRAS SELETIVAS															100,00	2.912,40						2.912,40
12	SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA DE MÚLTIPLO USO					100,00	1.853,48																1.853,48
13	INFRA-ESTRUTURA - QUADRA DE MÚLTIPLO USO					100,00	34.001,74																34.001,74
14	SUPERESTRUTURA - QUADRA DE MÚLTIPLO USO							100,00	146.593,26														146.593,26
15	COBERTURA - QUADRA DE MÚLTIPLO USO									100,00	73.136,79												73.136,79
16	PISOS - QUADRA DE MÚLTIPLO USO									100,00	21.781,90												21.781,90
17	PINTURA - QUADRA DE MÚLTIPLO USO											100,00	29.387,25										29.387,25
18	EQUIPAMENTOS - QUADRA DE MÚLTIPLO USO											100,00	5.044,93										5.044,93
19	PADRÃO DE ENERGIA - QUADRA DE MÚLTIPLO USO									100,00	2.800,47												2.800,47
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - QUADRA DE MÚLTIPLO USO									40,00	4.787,11	60,00	7.180,67										11.967,78
21	S.P.D.A . - QUADRA DE MÚLTIPLO USO											100,00	3.545,35										3.545,35
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - QUADRA MULTIPLO USO											100,00	1.204,02										1.204,02
23	INFRAESTRUTURA - VESTIÁRIO					100,00	6.331,94																6.331,94
24	ESTRUTURA - VESTIÁRIO							100,00	3.697,96														3.697,96
25	ALVENARIA - VESTIÁRIO							100,00	8.395,29														8.395,29
26	COBERTURA - VESTIÁRIO									100,00	11.958,70												11.958,70
27	ESQUADRIAS METÁLICAS - VESTIÁRIO									100,00	4.591,37												4.591,37
28	ESQUADRIAS DE MADEIRA - VESTIÁRIO											100,00	675,24										675,24
29	VIDROS - VESTIÁRIO											100,00	367,97										367,97
30	REVESTIMENTO INTERNO/FORROS - VESTIÁRIO									100,00	3.050,08												3.050,08
31	REVESTIMENTO EXTERNO - VESTIÁRIO									100,00	1.388,61												1.388,61
32	PISO - VESTIÁRIO											100,00	1.750,45										1.750,45
33	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - VESTIÁRIO									30,00	1.575,51	70,00	3.676,18										5.251,69
34	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO									30,00	596,45	70,00	1.391,71										1.988,15
35	PINTURA - VESTIÁRIO											100,00	5.373,66										5.373,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO I CNPJ 63.893.929/0001-07

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	PROPONENTE:	**Prefeitura Municipal de Pedranópolis**	**Municipio de Pedranópolis - SP.**
	OBJETO:	**Implantação do Parque Ecoturístico e Urbanístico do Angico**	

ITEM	DESCRIÇÃO	1°	2°	mês 3°		mês 4°		mês 5°		mê6°		mês 7°		mês 8°		mês 9°		mês 10°		mês 11°		12°	Total
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		Total
36	PARQUE INFANTIL																	50,00	3.343,30	50,00	3.343,30		6.686,60
37	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MINI CAMPO							35,00	8.641,34	45,00	11.110,30	20,00	4.937,91										24.689,55
38	ILUMINAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																			100,00	63.164,84		63.164,84
39	GRADE / ALAMBRADO																	80,00	57.502,02	20,00	14.375,51		71.877,53
40	RESERVA FLORESTAL															100,00	3.418,01						3.418,01
41	BANCOS															100,00	11.528,79						11.528,79
42	PLACAS EDUCATIVAS															100,00	8.339,21						8.339,21
43	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA - REDE MESTRE DE ESGOTO															70,00	14.942,50	30,00	6.403,93				21.346,43
44	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO C3															100,00	2.294,67						2.294,67
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**3,09**	**31.644,59**	**6,79**	**69.472,91**	**19,55**	**200.070,76**	**16,00**	**163.781,32**	**19,00**	**194.438,72**	**14,73**	**150.757,82**	**6,37**	**65.163,84**	**6,57**	**67.249,25**	**7,90**	**80.883,65**	**0,00**	**1.023.462,84**
	ACUMULADO	**0,00**	**0,00**	**3,09**	**31.644,59**	**9,88**	**69.472,91**	**29,43**	**269.543,66**	**45,43**	**433.324,98**	**64,43**	**627.763,71**	**79,16**	**778.521,52**	**85,53**	**843.685,37**	**92,10**	**910.934,62**	**100,00**	**991.818,26**	**0,00**	**1.023.462,85**

Pedranópolis, 20 de Março de 2018.

Marcos Adriano da Silva
Prefeito Municipal de Pedranópolis
CNPJ 63.893.929/0001-07

William José Regiani
Eng° Civil/ Resp. Técnico - CREA 0400236348
ART:28027230180373243