PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRANÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO I CNPJ 63.893.929/0001-07

Cronograma Físico - Financeiro

Proponente:	Prefeitura Municipal de Pedranópolis	Data base: Julho/ 2019
Município:	**PEDRANÓPOLIS - SP**	**Boletim 176**
Objeto:	**Reforma do Centro de Multiplo Uso - Distrito de Dulcelina**	SINAPI - 04/2019

ITEM	SERVIÇOS	UNID	1ª MÊS	2ª MÊS	3ª MÊS	4ª MÊS	5ª MÊS	6ª MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%						3.260,35
		R$	3.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	%	100,00%						6.953,53
		R$	6.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	INFRAESTRUTURA	%	70,00%	30,00%					9.627,73
		R$	6.739,41	2.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SUPERSTRUTURA	%	70,00%	30,00%					6.471,10
		R$	4.529,77	1.941,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	%	50,00%	50,00%					10.834,19
		R$	5.417,09	5.417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	REVESTIMENTO	%		20,00%	40,00%	40,00%			23.688,87
		R$	0,00	4.737,77	9.475,55	9.475,55	0,00	0,00	
6	ESQUADRIAS	%		70,00%		30,00%			53.849,79
		R$	0,00	37.694,85	0,00	16.154,94	0,00	0,00	
13	COBERTURA	%		50,00%	50,00%				152.503,10
		R$	0,00	76.251,55	76.251,55	0,00	0,00	0,00	
7	PISOS	%			20,00%	60,00%	20,00%		74.651,12
		R$	0,00	0,00	14.930,22	44.790,67	14.930,22	0,00	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	31.550,80
		R$	0,00	0,00	6.310,16	9.465,24	9.465,24	6.310,16	
10	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS	%			15,00%	15,00%	40,00%	30,00%	33.629,96
		R$	0,00	0,00	5.044,49	5.044,49	13.451,98	10.088,99	
11	RAMPA/PATAMAR	%			90,00%	10,00%			558,23
		R$	0,00	0,00	502,40	55,82	0,00	0,00	
12	PINTURA	%				20,00%	40,00%	40,00%	35.991,08
		R$	0,00	0,00	0,00	7.198,22	14.396,43	14.396,43	
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%					40,00%	60,00%	37.660,28
		R$	0,00	0,00	0,00	0,00	15.064,11	22.596,17	
TOTAL		**R$**	**26.900,15**	**128.930,92**	**112.514,38**	**92.184,93**	**67.307,99**	**53.391,75**	**481.230,12**

Pedranópolis, 20 de Março de 2018.

Marcos Adriano da Silva
Prefeito Municipal de Pedranópolis
CNPJ 63.893.929/0001-07

William José Regiani
Eng° Civil/ Resp. Técnico - CREA 0400236348
ART:28027230190906534